



# Provincia di Chieti

## Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO  
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650  
FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

III° Lotto Funzionale

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI

**STUDIO MONTEPARA**  
INGEGNERIA CIVILE


**SEDE LEGALE**

Via V. Simeoni n° 12  
66036 Orsogna (CH)  
Tel. 0871/869652

E-mail:  
info@studiomontepara.it

Il Progettista

Prof. Ing. Antonio Montepara



ALLEGATO

2

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Cristini

DATA : 25-06-10

127 E S I A 02.00 R0

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REVO					A. Montepara
REV1					
REV2					

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO  
SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
Committente (per opere private)		Affidamento incarichi ai professionisti: incarico scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.	Affidamento incarico progettazione e/o D.L.		
Committente (per opere private)	Nomina del responsabile (se lo ritiene opportuno).	Delega scritta e circostanziata (data, durata dell'incarico, compiti, responsabilità, limiti operativi ed economici, ecc.).	Non precisato.		
Committente (per opere pubbliche)	Designazione del responsabile del procedimento quale responsabile dei lavori, con indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico		Non precisato.		
Committente o responsabile.	Valutazione della durata dei lavori.		Nella fase di progettazione.		
Committente o responsabile.	Designazione del coordinatore per la progettazione		Contestualmente all'incarico di progettazione.		
Committente o responsabile.	Valutazione dei contenuti del piano e/o del fascicolo		Durante tutta l'esecuzione dell'opera		
Committente o responsabile.	Verifica l'operatività dei coordinatori	Richiesta di comunicazione sugli avanzamenti delle attività oggetto di incarico	Durante tutta l'esecuzione dell'opera		
Committente o responsabile dei lavori (opere private)		Inserimento clausole contrattuali relative alla sicurezza.	Alla stipula del Contratto.		
Committente o responsabile dei lavori (per opere pubbliche)		Inserimento clausole contrattuali relative alla sicurezza.	Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara e successivamente nel contratto		
Committente o responsabile dei lavori (per opere private)	Richiede alle imprese l'iscrizione alla CCIAA e una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata da: estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, INAIL, Casse Edili; dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato	Richieste scritte.	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Committente o responsabile dei lavori (per opere pubbliche)	Richiede alle imprese: l'iscrizione alla CCIAA; una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo	Richieste scritte.	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO  
SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
	destinato al lavoro in oggetto, distinto per qualifica; modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali; dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato				
Committente o responsabile dei lavori		Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Committente o responsabile dei lavori		Comunicazione scritta alle imprese esecutrici dei nominativi dei coordinatori	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Committente o responsabile dei lavori		Accertamento che i nominativi dei coordinatori siano riportati nel cartello di cantiere	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Committente o responsabile dei lavori (per opere pubbliche)	Comunicazione alle imprese della messa a disposizione dei piani		Nel bando di gara		
Committente o responsabile dei lavori (per opere pubbliche)	Trasmissione dei piani alle imprese	Lettera di trasmissione controfirmata per ricevuta	Con la richiesta di presentazione delle offerte		
Committente o responsabile.	Trasmette la notifica all'ASSL, alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.		Prima dell'inizio dei lavori.		
Committente o responsabile (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Trasmette la notifica all'ASSL, alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile.		Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.		Solo per reg. Toscana
Committente o responsabile.	Aggiorna la notifica trasmessa all'ASSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro		Ad ogni variazione dei dati trasmessi.		
Committente o responsabile (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Aggiorna la notifica trasmessa all'ASSL, alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.		Almeno venti giorni prima dell'effettivo ingresso in cantiere delle ditte, per ogni variazione dei dati trasmessi, relativa alle imprese appaltatrici e/o sub appaltatrici.		Solo per reg. Toscana

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO  
SCHIAVI D'ABRUZZO

<b>Soggetto</b>	<b>Documento dovuto</b>	<b>Documento opportuno</b>	<b>Quando</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
Committente o responsabile.	Designa il coordinatore per l'esecuzione		Prima dell'affidamento dei lavori		
Responsabile dei lavori (per opere pubbliche)		Documentazione attestante il coordinamento delle attività necessarie all redazione del Piano di sicurezza e coordinamento			
Responsabile dei lavori (per opere pubbliche)		Adozione degli atti di competenza a seguito delle iniziative e segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione			
Responsabile dei lavori (per opere pubbliche)		Proposta di risoluzione del contratto qualora se ne realizzino i presupposti			

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPSTICA

- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
Coordinatore per la progettazione	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo	Lettera di trasmissione controfirmata al Committente o Responsabile dei lavori	Prima della richiesta di presentazione delle offerte		
Coordinatore per la progettazione	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo	Lettera di trasmissione controfirmata al Committente o Responsabile dei lavori	Prima della richiesta di presentazione delle offerte		
Coordinatore per l'esecuzione		Documento attestante la valutazione dell'idoneità del POS	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Coordinatore per l'esecuzione		Documento di valutazione dell'idoneità del POS	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Coordinatore per l'esecuzione	Richiesta di adeguamento del POS		Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Coordinatore per l'esecuzione		Integrazione del PSC con il POS	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Coordinatore per l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Accoglimento o rigetto delle richieste di variazione/integrazione al piano di sicurezza avanzate dall'impresa		Prima dell'inizio dei relativi lavori		
Coordinatore per l'esecuzione	Adeguamento del/i Piano /i e del Fascicolo		In relazione all'evoluzione dei lavori, alle proposte delle imprese e alle modifiche intervenute		
Coordinatore per l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Redazione del PSC e predisposizione del fascicolo	Lettera di trasmissione al committente o al responsabile dei lavori	All'atto della verifica della non sussistenza delle condizioni che avevano fatto ritenere l'esclusione dalla casistica dell'art. 3 comma 3		
Coordinatore per l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Accoglimento o rigetto delle proposte di integrazione al piano di sicurezza per adeguamento alla tecnologia dell'impresa o per modifiche dettate dall'esperienza o da rilievi degli organi di vigilanza.	Iscrizione nelle documentazioni di cantiere entro tre giorni.	In relazione alle proposte delle imprese e ai rilievi degli organi di vigilanza.		Solo per reg. Toscana
Coordinatore per l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Accoglimento o rigetto delle proposte di integrazione al piano di sicurezza per norme eventualmente disattese nel piano o per rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.	Iscrizione nelle documentazioni di cantiere entro tre giorni.	In relazione alle proposte delle imprese e ai rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.		Solo per reg. Toscana
Coordinatore per	Modifica al quadro	Documento da	In relazione alle proposte		Solo per reg.

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	economico, conseguente all'accoglimento delle proposte di integrazione al piano di sicurezza, per norme eventualmente disattese nel piano o per rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.	trasmettere al D.L.	delle imprese e ai rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.		Toscana
Coordinatore per l'esecuzione (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Sospensione dei pagamenti degli oneri di sicurezza, per inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore.	Documento da trasmettere al D.L.	Durante l'esecuzione dei lavori, per inosservanza della norme di sicurezza.		Solo per reg. Toscana
Coordinatore per l'esecuzione.	Verifica l'applicazione delle disposizioni dei piani; dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza; organizza la cooperazione ed il coordinamento.	Dare disposizioni operative specifiche e relative incombenze, alle diverse figure presenti; fissare tempi e modi di informazione e coordinamento; verificarne il rispetto; documentare le verifiche fatte con documentazione specifica o con compilazione del Giornale dei Lavori; resoconti periodici al Committente o responsabile.	Durante l'esecuzione dei lavori.		
Coordinatore per l'esecuzione.	Sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.	Comunicazione specifica scritta o iscrizione nel Giornale dei Lavori; comunicazione per conoscenza al Committente e responsabile.	Durante l'esecuzione dei lavori.		
Coordinatore per l'esecuzione.	Consente alla ripresa delle singole lavorazioni sospese in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.	Comunicazione specifica scritta o iscrizione nel Giornale dei Lavori. Comunicazione per conoscenza al Committente e responsabile.	Durante l'esecuzione dei lavori.		
Coordinatore per l'esecuzione.	Contestazione scritta alle imprese e/o lavoratori autonomi interessati delle gravi inosservanze riscontrate.		Durante l'esecuzione dei lavori, per gravi inosservanze.		
Coordinatore per l'esecuzione.	Propone al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi, la rescissione del Contratto.	Comunicazione specifica scritta.	Durante l'esecuzione dei lavori, per gravi inosservanze.		

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPSTICA

- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO  
SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
Coordinatore per l'esecuzione.	Comunica all'ASSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro l'inadempienza del Committente o responsabile dei lavori al quale aveva proposto la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o di lavoratori autonomi, la rescissione del Contratto.		Durante l'esecuzione dei lavori, per inadempienza non motivata.		
Coordinatore per l'esecuzione.	Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per il coordinamento tra i rappresentati per la sicurezza.	N.B.: Mancano gli accordi tra le parti sociali per il coordinamento tra i rappresentati per la sicurezza.	Durante l'esecuzione dei lavori.		
Committente o responsabile (per edilizia residenziale pubblica o cantieri con finanziamenti regionali).	Accerta il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme: di sicurezza; sull'accesso al lavoro; retributive e previdenziali, compresa la Cassa Edile e redige un verbale dell'accertamento.		In corrispondenza ad ogni S.A.L. e comunque per S.A.L. non superiori al 50% dell'importo dell'opera.		Solo per reg. Toscana

PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

- IMPRESE -

(D.Lgs 81/08)

COMMITTENTE: Provincia di Chieti

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO  
SCHIAVI D'ABRUZZO

Soggetto	Documento dovuto	Documento opportuno	Quando	Data	Note
Impresa		Lettera di trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Impresa		Lettera di trasmissione del POS adeguato al coordinatore per l'esecuzione	Prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Impresa		Lettera di trasmissione del PSC al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la sua valutazione	Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori dell'impresa		
Impresa	Richiesta di variazione /integrazione al PSC		Prima dell'inizio dei lavori relativi		
Impresa		Lettera di trasmissione del POS al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, per la valutazione dei contenuti dello stesso	Prima dell'inizio dei lavori relativi		
Impresa (per opere pubbliche)		Lettera di trasmissione del Piano sostitutivo e del POS al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, per la valutazione dei contenuti degli stessi	Prima dell'inizio dei lavori relativi		
Impresa		Lettera di trasmissione del POS alle imprese e lavoratori autonomi subappaltatori	Prima dell'inizio dei lavori di ciascun soggetto		
Impresa		Lettera di trasmissione del PSC alle imprese e lavoratori autonomi subappaltatori	Prima dell'inizio dei lavori di ciascun soggetto		
Impresa (per opere pubbliche)		Lettera di trasmissione del Piano sostitutivo e del POS alle imprese e lavoratori autonomi subappaltatori	Prima dell'inizio dei lavori relativi		