



Provincia di Chieti

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650
FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

III° Lotto Funzionale

CALCOLO UOMINI GIORNO


STUDIO MONTEPARA
INGEGNERIA CIVILE

SEDE LEGALE

Via V. Simeoni n° 12
66036 Orsogna (CH)
Tel. 0871/869652
E-mail:
info@studiomontepara.it

Il Progettista

Prof. Ing. Antonio Montepara



ALLEGATO

8

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Cristini

DATA : 25-06-10

127 E S I A 08.00 R0

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REVO					A. Montepara
REV1					
REV2					



OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650 FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO
 UBICAZIONE: Fondo Valle Trigno e Schiavi D'Abruzzo, Chieti
 COMMITTENTE: Provincia di Chieti

CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI E DEL NUMERO DEGLI UOMINI GIORNO
 CON IL METODO DELLE SQUADRE TIPO

Costo orario dell'operaio specializzato: € 28,14
 Costo orario dell'operaio qualificato: € 26,27
 Costo orario del manovale: € 23,80

Attività	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Manovale	Totale	Costo orario squadra tipo	Importo lavori	Incidenza %	Durata (g)	Uomini giorno
OPERE STRADALI - a) movimenti di materia	1	0	8	9	€ 218,54	€ 119.385,03	18	12	111
OPERE STRADALI - b) opere d'arte	3	2	7	12	€ 303,56	€ 350.507,42	30	43	520
OPERE STRADALI - c) lavori in sotterraneo	7	1	5	13	€ 342,25	€ 0,00	29	0	0
OPERE STRADALI - d) lavori diversi o di modesta entità	3	0	9	12	€ 298,62	€ 0,00	36	0	0
OPERE STRADALI - e) sovrastrutture	1	0	9	10	€ 242,34	€ 330.296,76	7	12	119
OPERE STRADALI - f) opere con più categorie di lavori e senza lavori in sotterraneo	2	1	10	13	€ 320,55	€ 35.289,05	22	3	39
OPERE STRADALI - g) opere con più categorie di lavori e con lavori in									789

Attività	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Manovale	Totale	Costo orario squadra tipo	Importo lavori	Incidenza %	Durata (g)	Uomini giorno
sotterraneo	3	1	9	13	€ 324,89	€ 0,00	24	0	789 0 <u>789</u>