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6.3
STIMA COMPLESSIVA DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA  PROV.  DI  TRENTO

DICEMBRE 2010

23/11/2010

PROGETTO ESECUTIVO

1 16/12/2010.



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI

progetto esecutivo PARZIALI

Euro

A LAVORI A BASE D'ASTA

1 Opere stradali 983.997,57€          

2 Oneri per la Sicurezza Indiretti 17.050,23€            

3 Oneri per la Sicurezza Diretti 32.630,28€            

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 1.033.678,08€       

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Imprevisti (3,5% di A) e arrotondamento 36.064,86€            

2 Somme per eventuali danni o indennizzi 10.000,00€            

3 Allacci e spostamento impianti  enel, telecom, acquedotto, ecc. (2% di A) 20.673,56€            

4 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato 5.000,00€              

5 IVA (20% di A+ B1+B3+B4) 219.083,30€          

6 Spese di pubblicità 3.000,00€              

7 Spese Tecniche (12% di A) 124.041,37€          

8 Inarcassa (2% di B7) 2.480,83€              

9 IVA su Spese Tecniche (20% DI B7+B8) 25.304,44€            

10 Accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/06 20.673,56€            

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 466.321,92€          

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 1.500.000,00€       

Stima Complessiva dei Lavori 1


