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TIPOLOGIE DI LAVORO TOTALE
CATEGORIA

Rotatoria Est

  movimenti terra 29.071,55 29.071,55 58.143,10

  opere d'arte strutturali 12.856,64 12.856,64

  sottoservizi 8.581,45 8.581,45 8.581,45 25.744,35

  sovrastrutture 33.465,98 33.465,98 33.465,98 100.397,95

  impianto illuminazione 13.875,24 13.875,24 13.875,24 41.625,71

Rotatoria Est: Innesto su asse principale

  movimenti terra 42.025,22 42.025,22

  sottoservizi 46.667,09 46.667,09

  sovrastrutture 40.524,35 40.524,35

  impianto illuminazione 10.789,63 10.789,63

Rotatoria Ovest

movimenti terra 42 267 73 42 267 73 84 535 46

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE TIPOLOGIE DEI LAVORI
(in Euro)

  movimenti terra 42.267,73 42.267,73 84.535,46

  opere d'arte strutturali 16.282,79 16.282,79

  sottoservizi 14.423,81 14.423,81 14.423,81 43.271,44

  sovrastrutture 38.473,39 38.473,39 38.473,39 115.420,17

  impianto illuminazione 10.282,16 10.282,16 10.282,16 30.846,47

Rotatoria Ovest: Innesto su asse principale

  movimenti terra 10.803,33 10.803,33

  sottoservizi 7.543,37 7.543,37

  sovrastrutture 13.678,18 13.678,18

Intervento su asse principale

  movimenti terra 30.597,63 30.597,63 61.195,26

  sottoservizi 48.872,08 48.872,08 48.872,08 146.616,24

  sovrastrutture 46.040,53 46.040,53 92.081,05

PARZIALI MESE 37.653,00 97.850,86 55.922,67 47.341,22 88.692,31 51.313,98 56.691,54 121.729,88 63.179,36 48.755,55 32.024,88 79.469,71 125.510,24 94.912,61

PROGRESSIVI 37.653,00 135.503,86 191.426,53 238.767,75 327.460,06 378.774,04 435.465,58 557.195,46 620.374,82 669.130,37 701.155,25 780.624,96 906.135,20 1.001.047,80 1.001.047,80
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